PLAN DE PHASAGE
REHABILITATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DU SMA S3M AU NIVEAU DE L'HOTEL DE VILLE, DE LA RUE BUFFON ET DES AVENUES ROGER SALENGRO, JEAN JAURES ET HORTENSE FOUBERT SARTROUVILLE

Phase 7.2 : Travaux Parc de l'hotel de ville - Travaux d'assainissement EP du regard R21 au R17 du 21/08/23 au 31/08/23

Phase 6.2 : Travaux Parc de l'hotel de ville - Travaux d'assainissement EU du regard R5 au R5ter du 03/04/2023 au 28/04/2023

Phase 7.1 : Travaux Parc de l'hotel de ville - Travaux d'assainissement EP du regard R23 au R20 du 10/08/23 au 18/08/23

Phase 6.1 : Travaux Parc de l'hotel de ville - Travaux d'assainissement EU du regard R6 au poste de refoulement Constituante du 19/07/23 au 09/08/23

Phase 5 : Travaux Avenue de Buffon - Travaux d'assainissement du regard R9 au R6 - Travaux en rue barrée du 07/07/23 au 18/07/23

Phase 4 : Travaux Avenue Roger Salengro - Travaux d'assainissement du regard R13 au R9 - Travaux en rue barrée du 31/05/23 au 06/07/23

Phase 3 : Travaux Avenue Jean Jaurès - Travaux d'assainissement du regard R14 au R13 - Travaux en demie chaussée du 23/05/23 au 30/05/23

Phase 2 : Travaux Avenue Jean Jaurès - Travaux d'assainissement du regard R16 au R14 - Travaux en demie chaussée du 24/04/23 au 22/05/23

Phase 1 : Travaux Avenue Hortense Foubert - Réalisé en rue barrée du 22/02/23 au 28/04/23

Bâtiment Travaux Publics